

P.B. Wzalegn




Rzeczpospolita
Polska



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Krzywczka, 06.02.2023

Protokół odbioru częściowego.

Dokonanego w dniu 06.02.2023 r. w miejscowości Krzywczka przez komisję w składzie:

1. Robert Sobol – przedstawiciel Zamawiającego – Gmina Krzywczka, 37-755 Krzywczka 36,
2. Mieczysław Klimko – przedstawiciel Zamawiającego – Gmina Krzywczka, 37-755 Krzywczka 36,
3. Artur Skoczylas - przedstawiciel Wykonawcy - e-service Sp. z o.o., ul. Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów.

Dotyczy - Realizacji projektu:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.
sygn. akt: SGI.271.25.2022

Zamówienie jest finansowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Komisja dokonała odbioru sprzętu i oprogramowania w poniższym zakresie:

LP	Nazwa pozycji w SOPZ	PRODUCENT	OZNACZENIE PRODUCENTA (P/N)	NAZWA HANDLOWA OFEROWANEGO SPRZĘTU	Długość gwarancji (m-ce)	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania - Instalacja i konfiguracja.					1	11 000,00 zł	11 000,00 zł	13 530,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

								RAZEM	11 000,00 zł	13 530,00 zł
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------------	--------------

zgodnie z umową nr 1/2023 z dnia 03.01.2023 r.

Stwierdziła:

1. Zgodność rodzajów i ilości z umową – TAK/NIE*

2. Braki – TAK/NIE*

2.1. Wykaz braków:

a).....


3. Strony potwierdzają należyte wykonanie przedmiotu umowy w zakresie dostawy wykazanego powyżej sprzętu i oprogramowania - TAK/NIE*

4. Protokół jest podstawą wystawienia faktury – TAK/NIE*

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z tego 1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Na powyższych stwierdzeniach protokół zakończono i podpisano.

PODPISY KOMISJI:

 	CZŁONEK ZARZĄDU <i>Artur Skoczylas</i> e-service Sp. z o.o. 35-225 Rzeszów, ul. Kopaczewskiego 2 NIP: 813-01-39-539 tel.: (017) 747 11 76
Podpis ZAMAWIAJĄCY	Podpis WYKONAWCA

* - niepotrzebne skreśli